Утверждаю
Генеральный директор СЗ СК "Жупиков"

_____А.А.Карганов

Многоэтажный 9-ти жидой дом с помещениями общественного назначения по проезду Школьный- 1, д.3, г. Тамбова

№ п/п	Наименование работ	2020 г.												2021 г.												2022 г.					
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	27 июня
1	Земляные работы																														
2	Забивка свай																														
3	Устройство ростверка																														
4	Монтаж ФБС																														
5	Кирпичная кладка ниже 0,000																														
6	Монтаж плит перекрытия 0,000																														
7	Кирпичная кладка выше 0,000																														
8	Монтаж плит перекрытия																														
9	Кладка перегородок																														
10	Устройство крыши																														
11	Заполнение оконных и дверных проемов																														
12	Электромонтажные работы																														
13	Штукатурка																														
14	Стяжка																														
15	Сантехнические работы																														
16	Отделочные работы																														
17	Сети канализации																														
18	Сети водопровода																														
19	Сети электроснабжения																														
20	Сети газоснабжения																														
21	Благоустройство																														